



เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลและข้อเสนอแนะการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แนวทางการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ ๑ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ จังหวัด ๘๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ลำปาง อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ดำเนินการทุกจังหวัด จึงได้ส่งสรุปผลและข้อเสนอแนะการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้ทุกจังหวัดได้ทราบ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน (Sustainable Sufficiency Economy Village) ภายใต้กรอบคิด “รักษาความสำเร็จเดิม เดิมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนล้ำค่า สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งแนวทางการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอส่งสรุปผลและข้อเสนอแนะการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้ทุกอำเภอได้รับทราบ และขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน (Sustainable Sufficiency Economy Village) ภายใต้กรอบคิด “รักษาความสำเร็จเดิม เดิมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนล้ำค่า สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน” โดยให้ทุกอำเภอใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด

๒. ให้อำเภอสืบค้นข้อมูลคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน และดำเนินการทบทวนคำสั่ง/ปรับปรุงคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งฯ โดยให้อำเภอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบล ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร อรัญรุท)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.๐-๔๒๘๑-๑๗๗๓

สรุปผลและข้อเสนอแนะการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนที่เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนา ผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ด้วยการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ และในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้มี กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๑๔ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๓๐๘ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๓๔ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๓๐ แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๘๖ แห่ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ ๑ ได้แจ้งเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ทราบถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งวิเคราะห์ ผลกระทบ สาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยได้ลงพื้นที่ตรวจฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

รอบที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ ประกอบด้วย ๓ ช่วง จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่

ช่วงที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ช่วงที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ช่วงที่ ๓ จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๘๒ หมู่บ้าน

โดยใช้วิธีการตรวจสอบ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์การสังเกตการณ์ตามประเด็น ดังนี้ (๑) กิจกรรมและวิธีการดำเนินโครงการ (๒) การติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (๓) ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

ข้อตรวจพบที่ ๑ หมู่บ้านทุกแห่งไม่สามารถรักษาระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านไว้ได้ : โดยมีการประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้านก่อนการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วยด้านจิตใจและสังคม จำนวน ๗ ตัวชี้วัด ด้านเศรษฐกิจ ๕ ตัวชี้วัด ด้านการเรียนรู้ ๗ ตัวชี้วัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ตัวชี้วัด (เอกสารแนบ) ซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ จังหวัด ๘๒ หมู่บ้าน ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นพบว่าหลังจากดำเนินโครงการ หมู่บ้านทุกแห่งไม่สามารถรักษาระดับศักยภาพการพัฒนาได้ ทั้ง ๘๒ หมู่บ้าน โดยตัวชี้วัดหลักจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ที่ไม่ผ่านมากที่สุดมีดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๘ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นตัวชี้วัดที่หมู่บ้านที่สุ่มตรวจไม่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด จำนวน ๘๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ เนื่องจากจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่ามีการจัดทำบัญชีครัวเรือนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้าน

๒. ตัวชี้วัดที่ ๑ มีความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านคือกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน ทั้งการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดขึ้นในช่วงเวลาทำงานประจำ บางแห่งมีโครงการบ้านจัดสรร หรือเป็นชุมชนเมือง ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเกณฑ์

๓. ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” มีตัวชี้วัดที่หมู่บ้านบางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินมากที่สุด คือตัวชี้วัดที่ ๖ มีคนในหมู่บ้านปลอดอบายมุข โดยมีหมู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดดังกล่าว จำนวน ๖๕ แห่ง รองลงมาคือตัวชี้วัดที่ ๑๒ มีการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

ผลกระทบ จากการตรวจพบดังกล่าวทำให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน และไม่เกิดระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง ไม่สามารถก้าวสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นได้ตามความคาดหวังของโครงการ

สาเหตุที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถรักษาระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านไว้ได้อย่างต่อเนื่อง มีสามเหตุสำคัญคือ

๑. การดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงหลักทั่วไปและฝึกปฏิบัติระยะสั้น ไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของชุมชนอย่างแท้จริง กิจกรรมที่ดำเนินการจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. กรมการพัฒนาชุมชนขาดกลไกการติดตามการพัฒนาหมู่บ้านภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยไม่มีการติดตามการขยายผลกิจกรรมของครอบครัวพัฒนาเป้าหมายไปยังครัวเรือนอื่นในหมู่บ้าน อีกทั้งไม่มีระบบติดตามเพื่อประเมินความต่อเนื่องในการรักษาระดับการพัฒนาของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้หมู่บ้านไม่สามารถรักษาระดับการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

๑. ประเมินสภาพหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทราบระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านและการดำเนินการรายตัวชี้วัดหลังสิ้นสุดโครงการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามและประเมินสภาพหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านและการดำเนินการรายตัวชี้วัดของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ

๓. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการโดยกำหนดกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่เน้นกิจกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

ข้อตรวจพบที่ ๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่โครงการกำหนด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการควรมีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ครบทุกองค์ประกอบตามมาตรฐานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” และจัดให้มีการเรียนรู้สาธิตความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามภูมิสังคม มีองค์ความรู้ มีข้อมูลทางวิชาการ มีฐานเรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนที่มาศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ รวมถึงรักษาสภาพพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของหมู่บ้านตลอดระยะเวลา ๕ ปี จากการตรวจสอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ จำนวน ๘๒ แห่ง พบรายละเอียดดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้มีการดำเนินกิจกรรมครบ ๓ องค์ประกอบ (พื้นที่โคก พื้นที่หนอง พื้นที่นา) จำนวน ๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๒

๒. ศูนย์เรียนรู้ที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบรวมจำนวน ๔๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๓. ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง ๓ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานศูนย์เรียนรู้จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ที่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ จำนวน ๓๗ แห่ง มีบางแห่งยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งและดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จริง ผลกระทบ

๑. ทำให้ชุมชนขาดพื้นที่ต้นแบบหรือสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสาธิตองค์ความรู้ที่หลากหลายตามภูมิสังคม รวมทั้งไม่มีฐานเรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและเป็นกลไกในการถ่ายทอดขยายผลแนวคิดทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่สนับสนุนการยุบปรับพื้นที่ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ อย่างน้อยจำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นเงิน ๒๙๘,๕๐๐ บาท

สาเหตุที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่โครงการกำหนด มีสาเหตุสำคัญ ดังนี้

๑. การคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการขาดความรอบคอบและรัดกุม พื้นที่เข้าร่วมโครงการบางแห่ง ขาดการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งลักษณะทางกายภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบน้ำ ความลาดชัน เป็นต้น

๒. การคัดเลือกผู้แทนครัวเรือนพัฒนาเข้าร่วมโครงการขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินความพร้อม และความสามารถในการดำเนินงานตามแนวทางศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

๓. กรมการพัฒนาชุมชนขาดการสนับสนุนผู้แทนครัวเรือนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔. กรมการพัฒนาชุมชนไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตพึ่งตนเองอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่แตกต่างไปจากการทำเกษตรรูปแบบเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันภายในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดแนวทางการนำข้อมูลผลการติดตามและประเมินศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” มาใช้ประโยชน์ โดยอาจทำเป็นฐานข้อมูลเชิงสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มการวางแผนการสนับสนุนให้ตรงกับบริบทศักยภาพของพื้นที่

๒. จัดทำแนวทางสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน และสามารถขยายผลเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

๓. หากมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในอนาคต ให้พิจารณา ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนครัวเรือนพัฒนา และทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยควรกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมขั้นต่ำที่ควรมีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ เช่น จำนวนและรูปแบบของจุดเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้ ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุน ติดตามผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและสอดคล้องกับทุกพื้นที่เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน (Sustainable Sufficiency Economy Village)
ภายใต้กรอบคิด “รักษาความสำเร็จเดิม เติมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนล้ำค่า สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน”

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

จากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลปรากฏว่าหมู่บ้านทุกแห่งไม่สามารถรักษาระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านไว้ได้ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่โครงการกำหนด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการประเมินสภาพหมู่บ้าน เพื่อทราบระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านและการดำเนินการรายตัวชี้วัดหลังสิ้นสุดโครงการ พร้อมกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินสภาพหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน และปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการ และให้มีการกำหนดให้นำข้อมูลผลการติดตามและประเมินศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” มาใช้ประโยชน์

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเติมพลังการพัฒนาให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ (เดิม) ให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนเข้าไปเรียนรู้ได้จริง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพ สร้างชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการในประเด็น รักษาความสำเร็จเดิม เติมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืนขึ้น เป็นประเด็นเน้นย้ำกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเติมพลังการพัฒนาให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ (เดิม) ให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้จริง

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ตรวจสอบฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดร่วมกับอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลหมู่บ้านฯ รับรองฐานข้อมูลหมู่บ้านฯ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ (ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๒. ทบทวน ปรับปรุงคำสั่ง

จังหวัดร่วมกับอำเภอ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ตัวแทนของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานต่อไป (ดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๑) คำสั่งจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ๒) คำสั่งจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ ๓) คำสั่งอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบล

๓. ประชุมชี้แจงการทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ให้ดำเนินการ ดังนี้ (ดำเนินการเดือนมกราคม ๒๕๖๙)

๓.๑ จังหวัด ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอได้รับทราบและนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่

๓.๒ อำเภอ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้กับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน องค์กร เครือข่าย สตรี ผู้นำ อข. ร่วมรับทราบ และร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ

๔. ทบทวน ประเมินและรับรอง และบันทึกผลการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้าน โดยจังหวัด ร่วมกับอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้ (ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔.๑ อำเภอ พร้อมคณะทำงานตามคำสั่งฯ ตามข้อ ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำชุมชน องค์กร เครือข่าย สตรี ผู้นำ อข. ครุเวรในหมู่บ้าน เป็นต้น เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจ

๔.๒ จังหวัด และคณะทำงานตามคำสั่งฯ ลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และร่วมรับฟังเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เป้าหมาย ตามข้อ ๔.๑

๔.๓ จังหวัดและอำเภอ ร่วมกับคณะทำงานตามคำสั่งฯ ดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินฯ และรับรองผล และบันทึกผลการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ตามระบบรายงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

๕. วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ (๕+๑) : โดยอำเภอร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ดังนี้ (ดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๙)

๕.๑ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินและรับรองผลการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่ต้องการรักษาระดับการพัฒนา/ตัวชี้วัดที่ต้องการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด โดยให้จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านให้ครบทั้ง ๔ ด้าน (ด้านจิตในและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ด้านละอย่างน้อย ๑ แผนการพัฒนาฯ รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย ๔ แผนการพัฒนา

๕.๒ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินและรับรองผลการประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา” และดำเนินการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ตามกลยุทธ์ ๕P อย่างน้อย ๑ กิจกรรมตามแผนการพัฒนา

๕.๓ นำแผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๒ บรรจุไว้ในแผนชุมชน เพื่อส่งต่อการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป

๖. ประสานและบูรณาการร่วมกันดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (๒+๑) : โดยจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย ดำเนินการ ดังนี้ (ดำเนินการเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕)

๖.๑ จังหวัดและกับอำเภอ ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย พิจารณาคัดเลือกแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่ต้องดำเนินการพัฒนาเร่งด่วนตามที่ได้กำหนดไว้ ตามข้อ ๕.๑ อย่างน้อย ๒ กิจกรรมตามแผนการพัฒนาเพื่อดำเนินการเติมพลังการพัฒนาให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ และแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคูณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ตามกลยุทธ์ ๕P อย่างน้อย ๑ กิจกรรมตามแผนการพัฒนา ตามข้อ ๕.๒ และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการพัฒนาที่กำหนด

ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้หมู่บ้านเป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม เสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน (พัฒนาหมู่บ้านเก่า เป้าหมาย ๕๐๐ หมู่บ้าน)

๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคูณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ แห่ง)

๓) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพและรายได้ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้ กิจกรรม ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจกรรม พัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพ

๔) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

๕) โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามความเหมาะสม

๖.๒ จังหวัดและอำเภอ ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย และผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายอรร่วมกันประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนา (๒+๑) ตามข้อ ๖.๑

๖.๓ อำเภอประสานผู้นำชุมชน องค์กร เครือข่าย สตอรี่ ผู้นำ อบข. จัดกิจกรรมหนุนเสริมแผนการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเข้าให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน เช่น

๑) การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในชุมชน เช่น การสอนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ หรือแนะนำสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านอาชีพ

๒) การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เยาวชนและคนในชุมชน

๓) การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น เชิญชวนคนในชุมชนขุดลอก คลอง บึง เพื่อให้น้ำผ่านได้สะดวกและเกิดความสะอาด ตัดกิ่งไม้ข้างทางเพื่อการเดินทางสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน การทำขยะเปียกในครัวเรือน

๔) ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือน เพื่อมีผักไว้กิน ไว้ขาย และแบ่งปัน

๗. สรุปรายงานผล : โดยจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ (ดำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๙)

๗.๑ จังหวัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และบันทึกการรายงานผลตามระบบรายงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม รักษาความสำเร็จเดิม เดิมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนพอเพียง อย่างยั่งยืน จำนวน ๑ เล่ม

๗.๒ จังหวัด จัดทำคลิปรีดิโอ (VDO) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรม รักษาความสำเร็จเดิม เดิมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืน ความยาวไม่เกิน ๓ นาที และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง

๘. กำกับติดตามการดำเนินงาน : โดยจังหวัดร่วมกับอำเภอและภาคีเครือข่าย ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการพัฒนา ๒+๑ ที่สามารถผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชน เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

คำอธิบาย

๑. เกณฑ์ตัวชี้วัดตามแบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านจิตในและสังคม ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ★ ๑. มีความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ★ ๒. มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน ★ ๓. มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก ★ ๔. ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ★ ๕. มีคุณธรรม/จริยธรรม ๖. มีคนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดภัย ๗. มีความเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ด้านเศรษฐกิจ ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ★ ๘. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ★ ๙. มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ★ ๑๐. มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้าน ★ ๑๑. มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย ๑๒. มีการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

๓. ด้านการเรียนรู้ ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ★ ๑๓. มีข้อมูลของชุมชน ★ ๑๔. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน ๑๕. มีการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า ★ ๑๖. มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ★ ๑๗. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๘. มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา ★ ๑๙. มีการปฏิบัติตามหลักการของการพึ่งตนเอง

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ★ ๒๐. มีจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ★ ๒๑. มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ★ ๒๒. มีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ๒๓. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดหลักที่มี ★ ได้แก่ตัวชี้วัดในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒

๑) ระดับ พออยู่ พอกิน มีจำนวนตัวชี้วัดหลัก ๑๐ ตัวชี้วัด

ได้แก่ตัวชี้วัดในข้อ ๑, ๒, ๔, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๑ ตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย ★

๒) ระดับ อยู่ดี กินดี มีจำนวนตัวชี้วัดหลัก ๑๗ ตัวชี้วัด

ได้แก่ตัวชี้วัดในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ ตัวชี้วัดที่มี
เครื่องหมาย ★★

๓) ระดับ มั่งมี ศรีสุข ผ่านตัวชี้วัดจำนวน ๒๓ ตัวชี้วัด (หมายเหตุ หากไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เป็นหมู่บ้าน
ระดับ ๖ X ๒) (รายละเอียดตามแบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย

๒. แผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ (๕+๑) หมายถึง แผนการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้จากการวิเคราะห์
และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ (๕+๑) โดยแผนการพัฒนาหมู่บ้านต้องครบทั้ง ๕ ด้าน (ด้านจิตใจและสังคม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ด้านละอย่างน้อย ๑ แผนการพัฒนา
รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย ๕ แผนการพัฒนา และแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ตามกลยุทธ์ ๕P อย่างน้อย ๑ กิจกรรมตามแผน
การพัฒนา

๓. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ (๒+๑) หมายถึง การดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้พิจารณาคัดเลือกจากแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ (๕+๑) เพื่อดำเนินการเติมพลังการ
พัฒนาให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีประสิทธิภาพ และแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา” ตามกลยุทธ์ ๕P นำมาเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการพัฒนาที่กำหนด

๔. คลิปวีดีโอ (VDO) ประชาสัมพันธ์ หมายถึง คลิปวีดีโอ (VDO) ภาพรวมของกิจกรรม
ทั้งหมด ความยาวไม่เกิน ๓ นาที และเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง

เดือน	ระดับคะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
พฤศจิกายน ๒๕๖๘	A	ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ของฐานข้อมูล
	B	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ได้รับการตรวจสอบและรับรองความ ถูกต้องของฐานข้อมูล
	C	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ได้รับการตรวจสอบและรับรองความ ถูกต้องของฐานข้อมูล
	D	น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ได้รับการตรวจสอบและรับรองความ ถูกต้องของฐานข้อมูล

เดือน	ระดับคะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
ธันวาคม ๒๕๖๘	A	ร้อยละ ๑๐๐ ของจังหวัด/อำเภอ ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/อำเภอ
	B	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจังหวัด/อำเภอ ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/อำเภอ
	C	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจังหวัด/อำเภอ ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/อำเภอ
	D	น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจังหวัด/อำเภอ ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/อำเภอ
มกราคม ๒๕๖๙	A	จังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) รวมถึงเกณฑ์การประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และภาคีเครือข่ายรับทราบ ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
	B	จังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) รวมถึงเกณฑ์การประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และภาคีเครือข่ายรับทราบ ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
	C	จังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) รวมถึงเกณฑ์การประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และภาคีเครือข่ายรับทราบ ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
	D	จังหวัดและอำเภอดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทบทวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) รวมถึงเกณฑ์การประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ และภาคีเครือข่ายรับทราบ ครบถ้วนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	A	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนหมู่บ้าน ได้รับการทบทวน ประเมิน รับรองและบันทึกผลการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) และประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”


เดือน	ระดับคะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
	D	น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่ต้องการรักษาระดับการพัฒนา/ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) (อย่างน้อย ๒ กิจกรรมตามแผนฯ) และดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ตามกลยุทธ์ ๕P (อย่างน้อย ๑ กิจกรรมตามแผนฯ) และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามช่องทางที่กำหนด
กันยายน ๒๕๖๔		๑. จังหวัด จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม รักษาความสำเร็จเดิม เดิมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ เล่ม
		๒. จังหวัด จัดทำคลิปรีดิโอ (VDO) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรม รักษาความสำเร็จเดิม เดิมพลังการพัฒนา สร้างชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืน ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
		๓. จังหวัด เผยแพร่ คลิปรีดิโอ (VDO) ตามข้อ ๒. ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
		๔. บันทึกการรายงานผลตามระบบรายงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
	A	ดำเนินการได้ ทั้ง ๔ ข้อ
B	ดำเนินการได้ จำนวน ๓ ข้อ	
C	ดำเนินการได้ จำนวน ๒ ข้อ	
D	ดำเนินการได้ จำนวน ๑ ข้อ	

ช่องทางการรายงานผล

รายงานผ่านระบบรายงาน Google Drive ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

ตามลิงก์ <https://drive.google.com/drive/folders/๑kMUgKLQy๗vK๗kBoitjZCRhngzNcgL๕๘a>

หรือ QR Code : Google Drive “หมู่บ้าน พอเพียง Report”



Google Drive
“หมู่บ้าน พอเพียง Report”

เกณฑ์วัดระดับ

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง **สู่ความยั่งยืน**

(Sustainable Sufficiency Economy Village)

~ ความยั่งยืน ~ ให้ความสำคัญกับ 3 ด้าน คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม

✓ หมู่บ้าน "พอเพียง" REPORT ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

1 พฤศจิกายน 2568

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่ได้รับการตรวจสอบ และชี้แจงความถูกต้องของฐานข้อมูล

- A ร้อยละ 100
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80

2 ธันวาคม 2568

จังหวัด/อำเภอทั้งหมด ที่มีการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่ง

- A ร้อยละ 100
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80

3 มกราคม 2569

จังหวัดและอำเภอ ทั้งหมด ที่จัดประชุมเพื่อ การทบทวนประเด็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- A ร้อยละ 100
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80

4 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดที่ได้รับ การทบทวน ประเมิน ชีวชน และบันทึกผลการประเมินระดับ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- A ไม่เกินกว่า ร้อยละ 70
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 60
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 50
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 50

5 มีนาคม 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดที่ได้รับการ ทบทวน ประเมิน ชีวชน และบันทึกผลการประเมินระดับ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- A ร้อยละ 100
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80

6 เมษายน 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่มีผลสัมฤทธิ์เป็น การวิจัยวิจัยที่นำผลการ หรือ ตัวอย่างที่ถอดร ศึกษามาประยุกต์พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- A ร้อยละ 100
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80

7 พฤษภาคม 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ

- A ไม่เกินกว่า ร้อยละ 20
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 15
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 10
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 10

8 มิถุนายน 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ

- A ไม่เกินกว่า ร้อยละ 30
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 25
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 20
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 20

9 กรกฎาคม 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ

- A ไม่เกินกว่า ร้อยละ 40
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 35
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 30
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 30

10 สิงหาคม 2569

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ

- A ไม่เกินกว่า ร้อยละ 50
- B ไม่เกินกว่า ร้อยละ 45
- C ไม่เกินกว่า ร้อยละ 40
- D ไม่เกินกว่า ร้อยละ 40

11 กันยายน 2569

1) จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการด้านชีวชน กิจกรรม จำนวน 1 เสนอ
2) จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี (VDO) ความยาว ไม่เกิน 3 นาที
3) จังหวัด สุพรรณบุรี คลิปวีดีโอ (VDO) ไม่เกินกว่า 3 ช่องทาง
4) ปีนี้มีการรายงานผลการประเมินรายงานที่กรมฯ ทำทุก

- A ดำเนินการได้ ร้อย 4 ปี
- B ดำเนินการได้ จำนวน 3 ปี
- C ดำเนินการได้ จำนวน 2 ปี
- D ดำเนินการได้ จำนวน 1 ปี



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ 1

เกณฑ์วัดระดับ

1. การทบทวนฐานข้อมูลหมู่บ้าน และคำสั่ง

พฤศจิกายน 2568

หลักเกณฑ์การวัด : **ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน* ทั้งหมด** ที่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของฐานข้อมูล

- A ร้อยละ 100
- B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- D น้อยกว่า ร้อยละ 80

ธันวาคม 2568

หลักเกณฑ์การวัด : **ร้อยละของจังหวัด/อำเภอทั้งหมด** ที่มีการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่ง**

- A ร้อยละ 100
- B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- D น้อยกว่า ร้อยละ 80

★หมู่บ้าน

คือ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง **ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2567**

★★คำสั่ง

คือ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/อำเภอ ประกอบด้วย

- 1) คำสั่งจังหวัด แต่ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
- 2) คำสั่งจังหวัด แต่ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ
- 3) คำสั่งอำเภอ แต่ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบล

ไตรมาสที่ 2 เกณฑ์วัดระดับ

2. การจัดประชุมชี้แจง และเป็นหมู่บ้าน

มกราคม 2569

หลักเกณฑ์การวัด : ร้อยละของจังหวัดและอำเภอ
ทั้งหมด ที่จัดประชุมชี้แจงการทบทวนการประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย
(4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และ เกณฑ์การประเมิน
ศูนย์เรียนรู้ 4 “โลก นอง น้า” ให้ เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัด/อำเภอ และภาคีเครือข่าย รับทราบ
ครบถ้วน

A ร้อยละ 100

B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

D น้อยกว่า ร้อยละ 80

กุมภาพันธ์ 2569

หลักเกณฑ์การวัด : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน*
ทั้งหมดที่ได้รับการทบทวน ประเมิน รับรอง
และบันทึกผลการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย
(4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และ ประเมินศักยภาพศูนย์
เรียนรู้ 4 “โลก นอง น้า”

A ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

D น้อยกว่า ร้อยละ 50

มีนาคม 2569

หลักเกณฑ์การวัด : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน*
ทั้งหมดที่ได้รับการทบทวน ประเมิน รับรอง
และบันทึกผลการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย
(4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินศักยภาพศูนย์
เรียนรู้ 4 “โลก นอง น้า”

A ร้อยละ 100

B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

D น้อยกว่า ร้อยละ 80

* หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2567

ไตรมาสที่ 3 เกณฑ์วัดระดับ

3. การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ศูนย์เรียนรู้ฯ และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนฯ

เมษายน 2569

หลักเกณฑ์การวัด : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน* ทั้งหมด **มีแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ** ตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ตัวชี้วัดที่ต้องการรักษา/ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) **(ด้านละอย่างน้อย 1 แผนฯ รวมอย่างน้อย 4 แผนฯ)** และดำเนินการ**จัดทำแผนเพื่อพัฒนา**ศูนย์เรียนรู้ฯ "โตก นอง น" ตามกลยุทธ์ 5P **(อย่างน้อย 1 กิจกรรม)**

- A** ร้อยละ: 100
- B** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 90
- C** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 80
- D** น้อยกว่า ร้อยละ: 80

พฤษภาคม 2569

หลักเกณฑ์การวัด

ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน*ทั้งหมด ที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ดังนี้
 1) ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่ต้องการรักษา/ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
 2) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ "โตก นอง น" ตามกลยุทธ์ 5P **และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามช่องทางที่กำหนด**

- A** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 20
- B** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 15
- C** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 10
- D** น้อยกว่า ร้อยละ: 10

มิถุนายน 2569

- A** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 30
- B** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 25
- C** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ: 20
- D** น้อยกว่า ร้อยละ: 20

* **หมู่บ้าน** คือ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง **ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2567**

คำอธิบาย แผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ (4+1) หมายถึง แผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ (4+1) โดยแผนการพัฒนาหมู่บ้านต้องครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านจิตใจ และสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ด้านอย่างน้อย 1 แผนการพัฒนาฯ รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 4 แผนการพัฒนาฯ และการพัฒนาฯ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก นอง น" ประจำปี 5P อย่างน้อย 1 กิจกรรมตามแผนการพัฒนาฯ

ไตรมาสที่ 4 เกณฑ์วัดระดับ

4. การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนฯ และสรุปผลรายงาน การทบทวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กรกฎาคม 2569	สิงหาคม 2569	กันยายน 2569
<p>หลักเกณฑ์การวัด</p> <p>ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน* ทั้งหมด ที่ดำเนินการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ดังนี้</p> <p>1) ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่ต้องการรักษา/ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)</p> <p>2) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสู่เรียนรู้ "โลก ของ นก" ตามกลยุทธ์ 5P และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามช่องทางที่กำหนด</p> <p>A ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40</p> <p>B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35</p> <p>C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30</p> <p>D บ่อยกว่า ร้อยละ 30</p>	<p>หลักเกณฑ์การวัด</p> <p>A ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50</p> <p>B ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 45</p> <p>C ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40</p> <p>D บ่อยกว่า ร้อยละ 40</p>	<p>หลักเกณฑ์การวัด :</p> <p>1) จังหวัด จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม จำนวน 1 เล่ม</p> <p>2) จังหวัด จัดทำคลังวิดีโอ (VDO) ความยาวไม่เกิน 3 นาที</p> <p>3) จังหวัด เผยแพร่ คลิปวิดีโอ (VDO) ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง</p> <p>4. บันทึกการรายงานผลตามระบบรายงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่กำหนด</p> <p>A ดำเนินการได้ ทั้ง 4 ข้อ</p> <p>B ดำเนินการได้ จำนวน 3 ข้อ</p> <p>C ดำเนินการได้ จำนวน 2 ข้อ</p> <p>D ดำเนินการได้ จำนวน 1 ข้อ</p>

* หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2567

คำอธิบาย การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ (2+1) หมายถึง การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้พิจารณาคัดเลือกจากแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ (4+1) เพื่อดำเนินการเป็นพลังการพัฒนาให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ และแผนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ตามกลยุทธ์ 5P นำมาเป็นที่กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการพัฒนาที่กำหนด

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน
ภายใต้กรอบคิด "รักษาความสำเริงเต็ม เท็มพลังการพัฒนา สร้างชุมชนล้ำค่า สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน"

การรายงาน

รายงานผ่านระบบรายงาน Google Drive ทุกวันที 15 ของเดือน

ใครที่มองเห็น > หมู่บ้าน "พอเพียง" Report > 

ประเภท > บุคคล > แก้ไข > ที่บว > 

60 

 1.ตารางสองฐานข้อมูล :  2.ภาพงานเก่า :  3.จัดทำสมุด จัดประชุม... :  4.จัดทำแผนงาน ทบทวน... :  5.วิเคราะห์ จัดทำแผนทบทวน... :  6.ดำเนินการตามแผนงาน... :  7.สรุปรายงานผล



Google Drive
"หมู่บ้าน พอเพียง Report"



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑. จังหวัดและอำเภอสืบค้นข้อมูลคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน และดำเนินการทบทวนคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. จังหวัดและอำเภอ นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนคำสั่งและยกร่างเป็นคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากจังหวัดและอำเภอไม่สามารถสืบค้นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งใหม่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
๓. องค์ประกอบของคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาในพื้นที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้เป็นกรรมการ
พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. องค์ประกอบของคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ประกอบด้วย
นายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นรองประธานกรรมการ นายกเทศมนตรีเมือง/ตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอตามที่นายอำเภอเห็นสมควร นายกองัดการบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนันทุกตำบล ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ประชาชนชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร เป็นกรรมการ
พัฒนาการอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. องค์ประกอบของคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล ประกอบด้วย
ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล เป็นหัวหน้าชุด ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประธานกรรมการ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) กรรมการพัฒนาองค์กรสตรีตำบล เป็นชุดปฏิบัติการ
พัฒนาการประจำตำบล เป็นชุดปฏิบัติการและเลขานุการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ชายและหญิง) เป็นชุดปฏิบัติการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ร่างคำสั่ง...

-ตัวอย่างร่างคำสั่ง-

คำสั่งจังหวัด.....

ที่ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้หมู่บ้านและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง สอดคล้องกับบริบทตามภูมิสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งรักษาสภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามบทบาท ภารกิจ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ
- ๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองประธานกรรมการ
- ๓) ปลัดจังหวัด กรรมการ
- ๔) นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
- ๕) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กรรมการ
- ๖) ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ กรรมการ
- ๗) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
- ๘) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาในพื้นที่ กรรมการ
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
- ๙) นายอำเภอทุกอำเภอ กรรมการ
- ๑๐) ประธานชมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัด กรรมการ
และเลขานุการร่วม
- ๑๑) พัฒนาการจังหวัด กรรมการ
และเลขานุการ
- ๑๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน กรรมการและ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑. กำหนดกรอบการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
- ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓. ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด

/๕. แต่งตั้ง...

๔. แต่งตั้งกรรมการในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕. จัดทำเอกสารรวบรวมความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด
๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กรรมการพัฒนาชุมชน

รับทราบ

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

- ทั้งนี้ คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

-ตัวอย่างร่างคำสั่ง-
คำสั่งจังหวัด.....
ที่ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้หมู่บ้านและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง สอดคล้องกับบริบทตามภูมิสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งรักษาสภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามบทบาท ภารกิจ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------|
| ๑) นายอำเภอ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง | รองประธานกรรมการ |
| ๓) นายกเทศมนตรีเมือง/ตำบล | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอตามที่นายอำเภอเห็นสมควร | กรรมการ |
| ๕) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล | กรรมการ |
| ๖) กำนันทุกตำบล | กรรมการ |
| ๗) ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรชุมชน | กรรมการ |
| ๘) ผู้แทนภาคประชาชน | กรรมการ |
| ๙) ประชาชนชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร | กรรมการ |
| ๑๐) พัฒนาการอำเภอ | กรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑๑) นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ | กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. กำหนดกรอบการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
๒. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. แต่งตั้งกรรมการในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕. จัดทำเอกสารรวบรวมความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ระดับอำเภอ

/จ. สรุปลผล...

๔. แต่งตั้งกรรมการในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕. จัดทำเอกสารรวบรวมความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด
๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กรรมการพัฒนาชุมชน

รับทราบ

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

- ทั้งนี้ คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

-ตัวอย่างร่างคำสั่ง-

คำสั่งอำเภอ.....

ที่ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้หมู่บ้านและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง สอดคล้องกับบริบทตามภูมิสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมทั้งรักษาสภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามบทบาท ภารกิจ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล | หัวหน้าชุดปฏิบัติการ |
| ๒) ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | ชุดปฏิบัติการ |
| ๓) ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการ | ชุดปฏิบัติการ |
| ๔) ประชาชนชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบุคคล | ชุดปฏิบัติการ |
| ๕) ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (คช.ด.) | ชุดปฏิบัติการ |
| ๖) ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (ภสส.) | ชุดปฏิบัติการ |
| ๗) พัฒนาการประจำตำบล | ชุดปฏิบัติการ
เลขานุการ |
| ๘) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน/อาสาพัฒนาชุมชน | ชุดปฏิบัติการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. กำหนดกรอบการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบลให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓. ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล
 ๔. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
 ๕. จัดทำเอกสารรวบรวมความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ระดับตำบล
 ๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้อำเภอรับทราบ
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

- ทั้งนี้ คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

- จ. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้จังหวัดรับทราบ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

- ทั้งนี้ คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

-ตัวอย่างร่างคำสั่ง-

คำสั่งอำเภอ.....

ที่ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้หมู่บ้านและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง สอดคล้องกับบริบทตามภูมิสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมทั้งรักษาสภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามบทบาท ภารกิจ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล | หัวหน้าชุดปฏิบัติการ |
| ๒) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ชุดปฏิบัติการ |
| ๓) ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการ | ชุดปฏิบัติการ |
| ๔) ประชาชนชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบุคคล | ชุดปฏิบัติการ |
| ๕) ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) | ชุดปฏิบัติการ |
| ๖) ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (ภพสต.) | ชุดปฏิบัติการ |
| ๗) พัฒนากรประจำตำบล | ชุดปฏิบัติการ
เลขานุการ |
| ๘) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน/อาสาพัฒนาชุมชน | ชุดปฏิบัติการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. กำหนดกรอบการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบลให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓. ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล
 ๔. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
 ๕. จัดทำเอกสารรวบรวมความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ระดับตำบล
 ๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้อำเภอรับทราบ
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

- ทั้งนี้ คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่